

Северный квартал | № ДЕМО-001

25.08.2026 — 13.11.2026 | Сумма: 2 400 000

Этап	Вес, %	Сумма,	Нач. план	Окон. план	Факт, %	Факт,	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26
ИГДИ		1 200 000			30.0%	360 000				
1. Подготовительный камеральный	10%	120 000	25.08.26	03.09.26	100%	120 000				
2. Подготовительный полевой	0%	0	04.09.26	13.09.26	100%	0				
3. Основные полевые работы	50%	600 000	14.09.26	23.09.26	40%	240 000				
4. Получение согласований	10%	120 000	24.09.26	03.10.26	0%	0				
5. Оформление отчёта	25%	300 000	04.10.26	13.10.26	0%	0				
6. Сопровождение экспертизы	5%	60 000	14.10.26	23.10.26	0%	0				
ИГИ		1 200 000			30.0%	360 000				
1. Подготовительный камеральный	10%	120 000	25.08.26	03.09.26	100%	120 000				
2. Подготовительный полевой	0%	0	04.09.26	13.09.26	100%	0				
3. Основные полевые работы	50%	600 000	14.09.26	23.09.26	40%	240 000				
4. Лабораторные работы	10%	120 000	24.09.26	03.10.26	0%	0				
5. Оформление отчёта	25%	300 000	04.10.26	13.10.26	0%	0				
6. Сопровождение экспертизы	5%	60 000	14.10.26	23.10.26	0%	0				

■ Плановые сроки (серый) ■ Факт (синий) ■ Выполнено (зелёный) ■ Просрочено (красный)