

Мост через Ясную | № ДЕМО-002

25.08.2026 — 03.11.2026 | Сумма: 3 600 000

Этап	Вес,%	Сумма,	Нач. план	Окон. план	Факт,%	Факт,	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26
ИГМИ		1 800 000			30.0%	540 000				
1. Подготовительный камеральный	10%	180 000	15.08.26	24.08.26	100%	180 000				
2. Подготовительный полевой	0%	0	25.08.26	03.09.26	100%	0				
3. Основные полевые работы	50%	900 000	04.09.26	13.09.26	40%	360 000				
4. Лабораторные работы	10%	180 000	14.09.26	23.09.26	0%	0				
5. Оформление отчёта	25%	450 000	24.09.26	03.10.26	0%	0				
6. Сопровождение экспертизы	5%	90 000	04.10.26	13.10.26	0%	0				
ИГИ		1 800 000			30.0%	540 000				
1. Подготовительный камеральный	10%	180 000	15.08.26	24.08.26	100%	180 000				
2. Подготовительный полевой	0%	0	25.08.26	03.09.26	100%	0				
3. Основные полевые работы	50%	900 000	04.09.26	13.09.26	40%	360 000				
4. Лабораторные работы	10%	180 000	14.09.26	23.09.26	0%	0				
5. Оформление отчёта	25%	450 000	24.09.26	03.10.26	0%	0				
6. Сопровождение экспертизы	5%	90 000	04.10.26	13.10.26	0%	0				

■ Плановые сроки (серый) ■ Факт (синий) ■ Выполнено (зелёный) ■ Просрочено (красный)