

Северный квартал

Жилой квартал · учебный объект

Договор № ДЕМО-001 | Срок: 25.08.2026 — 13.11.2026

Этап / Вид работ	Вес	Нач. план	Окон. план	Выполнение	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26
ИГДИ				30%				
1. Подготовительный камеральный	10%	25.08.26	03.09.26	100%				
2. Подготовительный полевой	0%	04.09.26	13.09.26	100%				
3. Основные полевые работы	50%	14.09.26	23.09.26	40%				
4. Получение согласований	10%	24.09.26	03.10.26	0%				
5. Оформление отчёта	25%	04.10.26	13.10.26	0%				
6. Сопровождение экспертизы	5%	14.10.26	23.10.26	0%				
ИГИ				30%				
1. Подготовительный камеральный	10%	25.08.26	03.09.26	100%				
2. Подготовительный полевой	0%	04.09.26	13.09.26	100%				
3. Основные полевые работы	50%	14.09.26	23.09.26	40%				
4. Лабораторные работы	10%	24.09.26	03.10.26	0%				
5. Оформление отчёта	25%	04.10.26	13.10.26	0%				
6. Сопровождение экспертизы	5%	14.10.26	23.10.26	0%				
Легенда: План Факт (в работе) Выполнено Просрочено								