

Экопарк | № ДЕМО-003

25.08.2026 — 20.11.2026 | Сумма: 1 200 000

Этап	Вес, %	Сумма,	Нач. план	Окон. план	Факт, %	Факт,	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26
ИЭИ		1 200 000			30.0%	360 000				
1. Подготовительный камеральный	10%	120 000	01.09.26	10.09.26	100%	120 000				
2. Подготовительный полевой	0%	0	11.09.26	20.09.26	100%	0				
3. Основные полевые работы	50%	600 000	21.09.26	30.09.26	40%	240 000				
4. Лабораторные работы	10%	120 000	01.10.26	10.10.26	0%	0				
5. Оформление отчёта	25%	300 000	11.10.26	20.10.26	0%	0				
6. Сопровождение экспертизы	5%	60 000	21.10.26	30.10.26	0%	0				

■ Плановые сроки (серый) ■ Факт (синий) ■ Выполнено (зелёный) ■ Просрочено (красный)