

Договор № ДЕМО-003 | Срок: 25.08.2026 — 20.11.2026

Этап / Вид работ	Вес	Нач. план	Окон. план	Выполнение	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26
ИЭИ				30%				
1. Подготовительный камеральный	10%	01.09.26	10.09.26	100%				
2. Подготовительный полевой	0%	11.09.26	20.09.26	100%				
3. Основные полевые работы	50%	21.09.26	30.09.26	40%				
4. Лабораторные работы	10%	01.10.26	10.10.26	0%				
5. Оформление отчёта	25%	11.10.26	20.10.26	0%				
6. Сопровождение экспертизы	5%	21.10.26	30.10.26	0%				
Легенда: План Факт (в работе) Выполнено Просрочено								