

КИПР: краткое руководство пользователя

Встроенная справка

В приложении доступна страница /help и контекстная кнопка с вопросом на рабочих страницах. Они объясняют назначение раздела, цвета, ввод факта и команды ассистенту.

Как вводить факт

Факт фиксирует реальное выполнение этапа и влияет на дашборды, риски и матрицу загрузки.

- В карточке договора нажмите ввод факта у нужного этапа.
- Укажите дату и процент выполнения. Для полевых работ можно вводить объёмы через производственный график.
- После сохранения проверьте, что процент этапа и сводки обновились.

Что означают цвета

Цвета помогают быстро отделить нормальный ход работ от рисков.

- Зелёный: работа идёт в нормальном режиме или факт закрывает план.
- Жёлтый: требуется внимание, срок близко или есть частичное отставание.
- Красный: просрочка, конфликт дат или перегрузка исполнителя.
- Серый: данных пока нет, этап не назначен или не синхронизирован.

Примеры команд ассистенту

Команды лучше писать конкретно: объект, этап, действие, величина изменения.

Команда: Покажи риски по договору Чита

Команда: Сдвинь полевые ИГИ по объекту Чита на 3 дня

Команда: Внеси факт 40 процентов по этапу лабораторные работы по Чите

Команда: подтверждаю

Что нового

2026-05-12 — Наблюдаемость AI

- Добавлена админская страница последних запросов ассистента.
- Видны tool calls, pending_action, подтверждения, отмены, ошибки и время ответа.

2026-05-12 — Встроенная справка и подсказки

- Добавлена страница помощи внутри приложения.
- На рабочих страницах появилась контекстная подсказка.
- Changelog теперь доступен сотрудникам без отдельного PDF.

2026-05-12 — Каскадный пересчёт сроков

- Ассистент предлагает зависимые даты для следующих этапов.
- Карточка подтверждения показывает риск по плановой выработке ВТАП.

2026-05-12 — Паспорт состояния договора

- В карточке договора собраны производство, деньги, документы, команда, риски и AI-сводка.